

Настоятелството имаше да се занимае още и съ други въпроси, отъ които най-главния бѣ изравняването всички спорове и недоразумѣния съ концесионера на читал. хотелъ „Зора“, Господинъ М. Семовъ. Тоя въпросъ бѣ подетъ отъ нашитѣ прѣдшественици, които бѣха възложили на г. инженера А. Мариновъ да направи подробна смѣтка, измѣрване и изучване на извършенитѣ въ повече и въ по-малко работи. Като продължихме по сѣщия пѣтъ да дѣйствуваме, за да туриме по-скоро край на този въпросъ, който не можеше да се държи повече въ висяше положение, ний прибѣгнахме до помощта на единъ арбитраженъ сѣдъ, състоящъ се отъ архитекта г. А. Карамалаковъ — прѣдставляващъ читалището, инженера г. Вълчановъ — прѣдставляващъ концесионера, и юриста г. М. Поповъ, избранъ отъ двамата за прѣдсѣдател, който сѣдъ да рѣши окончателно спора по концесията. За да се обезпечимъ отъ всѣка евентуалностъ отъ страна на концесионера, ний му вземахме прѣдварителна декларация, че ще се подчини безпрѣкословно на арбитражното рѣшение. Този арбитраженъ сѣдъ, слѣдъ щателно изучване прѣзъ 10, 11 и 12 Ноемврий 1906 г. на всички планове, договори, смѣтки, вѣдомости, писма и обстоятелства, издаде слѣдното рѣшение:

„Постанови:

1) Признава дребнитѣ опущения по постройката на хотелъ „Зора“ въ гр. Сливенъ съгласно смѣтката отъ 1-и Мартъ 1897 г. за казания хотелъ, който е направилъ Господинъ М. Семовъ, и тѣзи работи, които е извършилъ въ повече отъ сѣщата смѣтка, — компенсирани.

2) По сѣщата смѣтка недовършени работи, Господинъ М. Семовъ да довърши: а) направата на балкона въ първия етажъ; б) петъ капители върху паластритѣ на фасадитѣ; в) цинкови рамки на про-